

## Gemeinderatssitzung 06/24 vom 26. März 2024 Protokollauszug

<b>Strassen</b>	<b>33</b>
<b>Einzelne Strassen und Wege</b>	<b>33.03</b>
<b>Einzelne Strassen und Wege in Humlikon</b>	<b>33.03.02</b>
<b>Strassen Humlikon: Strassen- und Werksanierung «Im Gügi / Gässli»; Verabschiedung Bauabrechnung zuhanden Gemeindeversammlung</b>	<b>38</b>

### Unterlagen

- a. Ingesa AG; Bauprojekt vom 25.03.2020
- b. Ingesa AG; Kostenvoranschlag vom 08.05.2020
- c. Ingesa AG, Kostenzusammenstellung / Kostenkontrolle vom 05.03.2024
- d. Finanzverwaltung Andelfingen; Kostenzusammenstellung vom 12.03.2024

### Ausgangslage

Am 29. Mai 2020 verabschiedete der Gemeinderat der damaligen Gemeinde Humlikon einen Kredit von CHF 815'000.00 für eine Gesamtsanierung der Strassen «Im Gügi» und «Gässli» zuhanden des Soveräns. Die Sanierung umfasste die Strassen, Wasserleitungen, Regenwasser- und Mischwasserleitungen sowie die Strassenbeleuchtung. Am 5. Juli bewilligten die Stimmberechtigten diese Vorlage an der Urne.

Die Bauarbeiten wurden hauptsächlich in den Jahren 2020 und 2021 ausgeführt und mit den Deckbelagsarbeiten 2022 abgeschlossen. Anfangs 2024 konnte schliesslich die Mutation der Grenzveränderungen vollzogen und die Bauabrechnung erstellt werden.

### Kostenübersicht

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt (Beträge in CHF, inkl. MwSt.):

	Kredit vom 05.07.2020	Bauabrechnung
<b>Total Kosten</b>	<b>815'000.00</b>	<b>785'055.45</b>
<b>Kreditunterschreitung (- 3,7 %)</b>		<b>-29'944.55</b>
<b>Aufteilung auf die einzelnen Werke:</b>		
Total Kosten Strassenbau	461'000.00	415'542.90
Total Kosten Wasserversorgung	178'000.00	184'729.40
Total Kosten Abwasserentsorgung	176'000.00	184'783.15

## Erwägungen

Der Finanzverwalter bestätigt, dass die Bauabrechnung mit den Kontoblättern übereinstimmt. Die Bauabrechnung liegt gesamthaft um 3,7 % unter dem bewilligten Kredit; die Kreditüberschreitungen in den Bereichen Wasser und Abwasser liegen mit knapp CHF 7'000.00 bzw. 9'000.00 im marginalen Bereich. Die Abrechnung kann genehmigt werden.

## Der Gemeinderat beschliesst

1. Die vorliegende Kreditabrechnung der Gesamtsanierung im Gügi/Gässli, Humlikon mit Totalkosten in der Höhe von CHF 785'055.45 wird verabschiedet.
2. Der Gemeindeversammlung vom 22. Mai 2024 wird beantragt, die Kreditabrechnung zu genehmigen.
3. Mitteilung an:
  - Gemeindeversammlung vom 22. Mai 2024
  - Herr Lukas Stegemann, Präsident RPK Andelfingen; [lukas.stegemann@ingesa.ch](mailto:lukas.stegemann@ingesa.ch), Anhang: Unterlagen zum Beschluss (pdf-Datei)
  - Herr René Müller, Leiter Finanzen
  - Akten

## Gemeinderat Andelfingen



Hansruedi Jucker  
Präsident



Patrick Waespi  
Schreiber

Versandt am: 27.03.2024