

## Kreditabrechnung

Projekt: **Sanierung Gügi/Gässli**

| Konto IR / ER              | Jahr |            | Betrag     |
|----------------------------|------|------------|------------|
| <u>Gemeindestrassen</u>    |      |            |            |
| 6150.5290.00               | 2019 | 16'516.00  |            |
| 6150.5010.11               | 2020 | 116'407.85 |            |
| 6150.5290.00               | 2020 | 8'429.90   |            |
| 6150.5010.11               | 2021 | 200'059.95 |            |
| 6150.5010.11               | 2022 | 28'407.80  |            |
| 6150.5010.12               | 2022 | 45'875.20  |            |
| 6150.5010.11               | 2023 | 7'290.90   |            |
| 6150.5010.11               | 2024 | 1'251.20   | 424'238.80 |
| <u>Wasserwerk</u>          |      |            |            |
| 7101.5030.11               | 2020 | 96'985.90  |            |
| 7101.5290.00               | 2020 | 9'401.10   |            |
| 7101.5030.11               | 2021 | 21'029.95  |            |
| 7101.5030.11               | 2022 | 6'249.50   |            |
| 7101.5030.11               | 2023 | 37'855.75  |            |
| MWST                       |      | 13'207.20  | 184'729.40 |
| <u>Abwasserbeseitigung</u> |      |            |            |
| 7201.5030.24               | 2020 | 90'774.85  |            |
| 7201.5290.00               | 2020 | 10'612.00  |            |
| 7201.5030.11               | 2021 | 50'411.10  |            |
| 7201.5030.11               | 2022 | 9'169.25   |            |
| 7201.5030.11               | 2023 | 2'530.75   |            |
| MWST                       |      | 12'589.30  | 176'087.25 |

**Totalkosten gemäss Buchhaltung bzw. Bauabrechnung** 785'055.45

Kredit gemäss Urnengang vom: 05.07.2020 inkl. MWST 815'000.00

**Kreditunterschreitung** -29'944.55

Andelfingen, 12.03.2024

Finanzverwaltung Andelfingen

René Müller

Geht an:

- Gemeindeschreiber (als Antrag für die Gemeinderatssitzung vom 26.03.2024)
- Akten Finanzverwaltung