

## Gemeinderatssitzung 04/22 vom 22. Februar 2022

### Protokollauszug

Strassen	33
Einzelne Strassen und Wege	33.03

Strassen: Strassen- und Werksanierung „Im Stucki“, Genehmigung Kreditabrechnung, Antrag an die Gemeindeversammlung	16
--	----

### Antrag an die Gemeindeversammlung

1. Genehmigung der Kreditabrechnung zur Strassen- und Werksanierung «Im Stucki» mit Totalkosten von Fr. 717'109.50 (inkl. MwSt.).

### Weisung des Gemeinderats

#### 1. Sanierung Quartier «Im Stucki»

Mit Beschluss vom 25. November 2020 genehmigte die Gemeindeversammlung einen Kredit in der Höhe von 870'000.00 für die Strassen- und Werksanierung der Quartierstrasse «Im Stucki».

Die Erneuerungsarbeiten wurden im Jahr 2021 durchgeführt. Sie verliefen erwartungsgemäss und ohne nennenswerte Probleme.

Das mit der Projektierung und Bauleitung beauftragte Ingenieurbüro legte im Februar 2022 die Baukostenabrechnung vor. Die Sanierungskosten fielen um über 17.5% tiefer aus als angenommen. Einmal mehr hat sich eine frühzeitige und optimale Ausschreibung der Arbeiten positiv auf die Gesamtkosten ausgewirkt.

Die Kostenzusammenstellung der Bauleitung stimmt mit den Zahlen der Finanzbuchhaltung der Gemeinde überein.

#### 2. Kostenübersicht

Beträge in Fr., inkl. MwSt.

Baubereich		Kredit	Abrechnung	Abweichung
Wasserversorgung	Fr.	285'000.00	158'682.85	-126'317.15
Abwasser/Kanalisation	Fr.	155'000.00	168'609.30	+13'609.30
Strassenbau (inkl. Beleuchtung)	Fr.	340'000.00	287'323.00	-52'677.00
Verteilnetz EWA	Fr.	90'000.00	102'494.35	+12'494.35
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>870'000.00</b>	<b>717'109.50</b>	<b>-152'890.50</b>

### 3. Empfehlung Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung zur Strassen- und Werksanierung «Im Stucki» an seiner Sitzung vom 22. Februar 2022 geprüft und für korrekt befunden. Er empfiehlt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Kreditabrechnung zu genehmigen.

### 4. Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung steht die Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (RPK) noch aus. Der Antrag der RPK wird spätestens zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der Website [www.andelfingen.ch](http://www.andelfingen.ch) veröffentlicht.

### Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung zur Strassen- und Werksanierung «Im Stucki» mit Totalkosten von Fr. 717'109.50. wird genehmigt.
2. Die Rechnungsprüfungskommission Andelfingen wird eingeladen, die vorliegende Abrechnung zu prüfen und der Gemeindeversammlung einen Antrag zum Geschäft zu stellen.
3. Der Gemeindeversammlung vom 18. Mai 2022 wird beantragt, der Kreditabrechnung zur Strassen- und Werksanierung „Im Stucki“ gemäss obiger Weisung zuzustimmen.
4. Mitteilung an:
  - Gemeindeversammlung vom 18. Mai 2022
  - Herr Daniel Grab, Präsident Rechnungsprüfungskommission Andelfingen (per E-Mail)
  - Herr Daniel Ruckstuhl, Ingesa AG, Strehlgasse 21, 8472 Seuzach
  - Herr Peter Müller, Gemeinderat
  - Herr René Müller, Leiter Finanzen
  - Akten 33.03 (Gesamtdossier), 08.04.20, 08.05.00, 23.03.40 und 39.04.10

### Gemeinderat Andelfingen



Hansruedi Jucker  
Präsident



Stefan Bänziger  
Stv. Schreiber

Versandt am: 24.02.2022

## ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ANDELFINGEN

Organisation	<i>Gemeinde Andelfingen</i>
Bauabrechnung	<i>Strassen- und Werksanierung «Im Stucki»</i>

### 1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Abrechnung Strassen- und Werksanierung «Im Stucki» der Gemeinde Andelfingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 22. Februar 2022 geprüft.

Die RPK Andelfingen empfiehlt der Gemeindeversammlung vom 18. Mai 2022, der Kreditabrechnung Strassen- und Werksanierung «Im Stucki» der Gemeinde Andelfingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats Andelfingen zuzustimmen.

### 2. Abrechnung Strassen- und Werksanierung «Im Stucki»

Mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 25. November 2020 wurde für die Strassen- und Werksanierung „Im Stucki“ der Gemeinde Andelfingen ein Kredit von Fr. 870'000.00 bewilligt.

Die Bauabrechnung schliesst mit Fr. 717'109.50 ab, was zu einer Kreditunterschreitung von Fr. 152'890.50 führt.

Die RPK Andelfingen nimmt diesen Umstand erfreut zur Kenntnis und dankt allen Beteiligten, welche zu diesem Ergebnis beigetragen haben.


Rechnungsprüfungskommission Andelfingen, 02.05.2022

Der Präsident



Dani Grab

Die Aktuarin



Judith Hausheer Schnider

## Kreditabrechnung

Projekt:

Strassen- und Werksanierung im Stucki

Konto IR / ER	Jahr		Betrag
<u>Gemeindestrassen</u>			
6150.5010.24	2020	21'313.10	
6150.5010.24	2021	<u>266'009.90</u>	287'323.00
<u>Wasserwerk</u>			
7101.5030.24	2020	11'812.05	
7101.5030.24	2021	135'550.50	
MWST		<u>11'320.30</u>	158'682.85
<u>Abwasserbeseitigung</u>			
7201.5030.24	2020	17'658.75	
7201.5030.24	2021	138'908.60	
MWST		<u>12'041.95</u>	168'609.30
<u>Elektrizitätswerk</u>			
8711.5030.24	2020	4'511.65	
8711.5030.24	2021	90'662.65	
MWST		<u>7'320.05</u>	102'494.35
<b>Totalkosten gemäss Buchhaltung bzw. Bauabrechnung</b>			<b>717'109.50</b>
Kredit gemäss Beschluss vom:	23.06.2020	inkl. MWST	870'000.00
davon:			
Gemeindestrassen (inkl. öff. Beleuchtung)		340'000.00	
Wasserwerk		285'000.00	
Abwasserbeseitigung		155'000.00	
Elektrizitätswerk		90'000.00	

**Kreditunterschreitung**

**-152'890.50**

Andelfingen, 14.02.2022

Finanzverwaltung Andelfingen

René Müller

Geht an:

- Gemeindeschreiber (als Antrag für die Gemeinderatssitzung vom 22.02.2022)
- Akten Finanzverwaltung

